

|                                                                                 |                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL<br>INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL          | PÁG: 1 de 19 |
|                                                                                 | TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1 |              |

|                                                                              |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC                                                   |                             |                             |
| NOME DA PARCERIA: FLORESKER CERRADO                                          |                             |                             |
| NOME DA OSC: INSTITUTO COLMEIA DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E INCLUSAO SOCIAL |                             |                             |
| ENDEREÇO COMPLETO: Quadra 25 51 Setor Rua 15 •                               |                             |                             |
| CNPJ: 03.270.400/0001-05                                                     |                             |                             |
| RA: Joao Candido (sao Sebastiao)                                             | UF: DF                      | CEP: 71.693-200             |
| SITE, BLOG, OUTROS:                                                          |                             |                             |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: PABLO FERNANDO SILVA DE JESUS                   |                             |                             |
| CARGO: Presidente                                                            |                             |                             |
| RG: [REDACTED]                                                               | Órgão expedidor: [REDACTED] | CPF: [REDACTED]             |
| ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA                                                   |                             |                             |
| RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: PABLO FERNANDO SILVA DE JESUS   |                             |                             |
| FUNÇÃO NA PARCERIA: Presidente                                               |                             |                             |
| CPF: [REDACTED]                                                              | RG: [REDACTED]              | Órgão expedidor: [REDACTED] |
| TELEFONE: [REDACTED]                                                         |                             |                             |
| EMAIL DO RESPONSÁVEL: [REDACTED]                                             |                             |                             |

|                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMENDA PARLAMENTAR/AÇÃO PPA                                                                                                                                    |  |
| Nº 01183.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 15438                                                                                                                           |  |
| AÇÃO: 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETOS EM PROL DO MEIO-AMBIENTE - DISTRITO FEDERAL - SUB-AÇÃO: 84 |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| VALOR TOTAL                         |
| R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| TÍTULO DO PROJETO                                |
| FLORESKER CERRADO                                |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO                              |
| 5 MÊS(ES) APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Realização do Projeto Floresker Cerrado que visa restaurar áreas degradadas do Cerrado em Brasília por meio da produção e dispersão de 10.000 bombas de sementes e oficinas de conscientização ambiental para 210 crianças de escolas públicas do Distrito Federal, aliando reflorestamento e educação ambiental. |
| OBJETIVO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Restaurar áreas degradadas da região leste de Brasília, promovendo reflorestamento com bombas de sementes e conscientização ambiental.                                                                                                                                                                            |



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

- Reflorestar áreas degradadas na região leste de Brasília.
- Educar e sensibilizar até 210 crianças de escolas públicas.
- Realizar a dispersão de 10 mil bombas de sementes na região leste de Brasília.
- Mobilizar a comunidade em três grandes eventos de dispersão de sementes.
- Garantir a proteção de nascentes e recursos hídricos.
- Promover a valorização do Cerrado como patrimônio natural.

**APRESENTAÇÃO**

O Instituto Colmeia de Desenvolvimento Cultural e Inclusão Social surgiu em 1987 a partir da iniciativa de jovens da Agrovila São Sebastião, no Distrito Federal. Preocupados com a falta de lazer e a degradação ambiental, esses jovens fundaram a União Jovem de São Sebastião e, por seis anos, promoveram atividades sociais diversificadas na comunidade.

Com a transformação da Agrovila em Cidade de São Sebastião em 1993, surgiu a necessidade de formalização da iniciativa. Assim, a União Jovem evoluiu para a Associação de Jovens e Amigos de São Sebastião (AJASS), que foi oficialmente registrada e passou a intensificar sua atuação comunitária. Em 2010, após 23 anos de existência, a associação atualizou seu estatuto e tornou-se o Instituto Colmeia, consolidando sua missão de inclusão social, preservação ambiental e desenvolvimento cultural.

A inclusão social sempre foi um dos principais focos do Instituto, que desenvolveu projetos impactando diretamente pessoas com deficiência e idosos. Uma iniciativa notável foi a formação de duas bandas musicais compostas exclusivamente por músicos PCDs, além do atendimento a mais de quatrocentas pessoas com deficiência e idosos em diversas atividades culturais e educativas.

No campo ambiental, o Instituto Colmeia estabeleceu parcerias estratégicas, como no projeto “Adote uma Nascente”, que incentivou o plantio de árvores e ações de reflorestamento. Também colaborou com a ONG Legião Cerrado, cuja sede chegou a abrigar mais de 270 espécies do Cerrado, servindo como espaço para palestras sobre educação ambiental e preservação ecológica.

Desde 2011, o Instituto Colmeia gerencia projetos culturais financiados com recursos públicos, prezando pela transparência e gestão financeira responsável, reconhecida pelo Governo do Distrito Federal e pela União. A prestação de contas e a administração eficiente dos recursos fortalecem a credibilidade do Instituto, garantindo que suas ações sejam conduzidas com responsabilidade e clareza.

O Instituto Colmeia esteve à frente de projetos emblemáticos que consolidaram sua relevância na comunidade. Entre eles, a Via Sacra de São Sebastião, realizada há 16 anos, que, em 2013, reuniu 15 mil pessoas em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Outro projeto foi a Tenda de Cultura Popular, que beneficiou 500 pessoas ao longo de seis meses, oferecendo oficinas gratuitas de artesanato, teatro, dança, percussão com instrumentos reciclados, capoeira e circo, por meio de convênio com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

O Carnaval de São Sebastião foi celebrado por três anos consecutivos, em parceria com a Administração Regional de São Sebastião, fortalecendo a identidade cultural da região. A Feira de Literatura, Arte e Cultura de Taguatinga-DF, desenvolvida em colaboração com a Academia de Letras de Taguatinga e o Governo do Distrito Federal, ampliou o acesso da população à literatura e às manifestações artísticas. Além disso, o Encontro Cultural da Melhor Idade proporcionou experiências enriquecedoras para idosos, promovendo inclusão e valorização social.

Com uma trajetória de mais de três décadas, o Instituto Colmeia se mantém como uma referência no desenvolvimento cultural, inclusão social e preservação ambiental. Seu impacto vai além dos projetos executados, pois fortalece a cultura local, promove valores essenciais de cidadania e sustentabilidade e garante que a população tenha oportunidades concretas de aprendizado e engajamento em práticas sociais e ambientais. Ao longo dos anos, o Instituto demonstrou que iniciativas bem estruturadas podem gerar mudanças duradouras e significativas, reafirmando sua importância como agente transformador na sociedade.



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

**JUSTIFICATIVA**

O Cerrado, um dos biomas mais ricos em biodiversidade, desempenha um papel essencial na manutenção dos recursos hídricos do Brasil. No entanto, enfrenta desafios alarmantes, como o desmatamento acelerado, queimadas frequentes e ocupações desordenadas, fatores que comprometem vastas áreas de vegetação nativa, principalmente na região leste de Brasília. Esse território abriga importantes áreas de recarga hídrica, incluindo as nascentes dos rios São Bartolomeu, Preto e Descoberto, essenciais para o abastecimento do Distrito Federal. Além disso, a região integra bacias hidrográficas estratégicas que sustentam comunidades e ecossistemas locais, reforçando sua relevância para a preservação ambiental.

A necessidade de conservação não se limita apenas aos recursos hídricos. A região também abriga unidades de proteção ambiental, como o Parque Nacional de Brasília, a Estação Ecológica do Jardim Botânico, a Reserva Biológica do Cerradão e a Estação Ecológica de Águas Emendadas, reconhecidas por sua importância ecológica e pelo papel fundamental na regeneração da vegetação nativa. Contudo, apesar dessas iniciativas, o avanço da ocupação urbana e a conversão de áreas naturais em pastagens e monoculturas ameaçam esses ecossistemas, tornando urgente a implementação de medidas de reflorestamento e sensibilização ambiental.

Diante dessa realidade, surgiu o Projeto Florescer Cerrado, uma iniciativa voltada para a recuperação ecológica e o fortalecimento da consciência ambiental por meio da mobilização comunitária e da educação. O projeto tem como objetivo reflorestar áreas degradadas e estreitar a relação entre população e meio ambiente, utilizando a técnica de bombas de sementes, que aumenta a eficiência da germinação e adaptação ao solo. As bombas de sementes serão produzidas na Escola Ambiental Legião Cerrado, um espaço que há anos promove a educação ambiental e a conscientização sobre a preservação do bioma. Além disso, a dispersão será realizada em uma área de aproximadamente um hectare que circunda a Escola Ambiental Legião Cerrado, abrangendo também o Morro da Cruz, o Ribeirão Santana e outros pontos estratégicos da região leste do Distrito Federal. A escolha desses locais visa ampliar a cobertura vegetal e fortalecer a regeneração ecológica em áreas de grande vulnerabilidade ambiental.

A escolha da região leste de Brasília para implementação não é apenas estratégica, mas fundamentada em estudos de órgãos ambientais, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontam a região como uma das mais vulneráveis à degradação, tendo perdido 43% de sua cobertura vegetal original. O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado também destaca essa área como crítica, reforçando a necessidade de ações concretas para mitigar os impactos ambientais.

O projeto busca transformar essa realidade por meio de um plano de ação estruturado com duração de cinco meses. A fase inicial contempla um mês de planejamento e estruturação, enquanto a fase de execução se estende por três meses, abrangendo oficinas educativas e eventos comunitários de dispersão das bombas de sementes. A iniciativa envolverá escolas públicas e 210 crianças, proporcionando conhecimento sobre o bioma e incentivando a adoção de práticas ambientais sustentáveis. Além disso, serão realizados três grandes eventos, mobilizando cerca de 210 participantes para promover o reflorestamento participativo.

Mais do que um programa de restauração ecológica, o Projeto Florescer Cerrado é um movimento de conscientização e engajamento social. A degradação do Cerrado não é apenas consequência de fatores naturais, mas também da falta de conhecimento e envolvimento da população na defesa do bioma. Iniciativas como a Semana do Cerrado, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, reforçam a importância da educação ambiental e do engajamento comunitário na proteção do ecossistema. O projeto segue essa lógica, buscando transformar a realidade local por meio da sensibilização e do envolvimento social, garantindo que futuras gerações compreendam a importância da preservação e se tornem agentes ativos na defesa do meio ambiente.

O impacto esperado do Projeto Florescer Cerrado vai além da recuperação física das áreas degradadas. A educação ambiental permitirá a formação de novos multiplicadores da sustentabilidade, capacitando crianças e adultos a compreenderem a relevância do bioma e estimulando atitudes responsáveis para sua conservação. A restauração da vegetação nativa contribuirá para a melhoria da qualidade do solo e da água, a proteção da biodiversidade local e a estabilização dos microclimas da região. Com isso, a iniciativa não apenas resgata um ecossistema ameaçado, mas também transforma a realidade ambiental e social da comunidade envolvida, promovendo um engajamento coletivo na defesa do



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

Cerrado e consolidando a cultura da sustentabilidade como um princípio fundamental para o futuro.

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

A iniciativa busca reflorestar a área degradada e conscientizar a comunidade do Distrito Federal através de ações práticas e educativas, promovendo não apenas a recuperação ambiental, mas também o envolvimento social na construção de um futuro sustentável. Para isso, o projeto une esforços entre moradores, voluntários, instituições de ensino e especialistas, fortalecendo a cultura de preservação e incentivando práticas ecológicas duradouras.

Uma das principais estratégias do projeto é a produção e dispersão de 10.000 bombas de sementes, garantindo que espécies nativas voltem a ocupar seu espaço natural e contribuam para o restabelecimento da fauna e flora locais. A produção das bombas de sementes ocorrerá na Escola Ambiental Legião Cerrado, onde serão utilizadas técnicas que aumentam a taxa de germinação e a adaptação das espécies ao solo, acelerando o processo de regeneração ambiental.

A dispersão das bombas será realizada em uma área de aproximadamente de um hectare que circunda a Escola Ambiental Legião Cerrado, abrangendo também o Morro da Cruz e trechos adjacentes indicadas e monitoradas pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM DF). Essa escolha estratégica visa ampliar a cobertura vegetal, promovendo a restauração do Cerrado em pontos de grande vulnerabilidade ambiental.

A proposta envolve mobilização comunitária, palestras educativas e oficinas práticas, onde os participantes aprendem sobre a importância da biodiversidade e os impactos da degradação. Dessa forma, o Projeto Florescer Cerrado não apenas atua na recuperação física do território, mas também no desenvolvimento de uma consciência ambiental coletiva, transformando cada indivíduo em um agente ativo na preservação do Cerrado.

O projeto trabalhará em parceria com escolas públicas e o IBRAM, impactando diretamente a educação ambiental de 210 crianças. Serão organizadas palestras sobre o Cerrado, sua biodiversidade e os desafios da conservação, além de oficinas práticas de produção das bombas de sementes.

Além das escolas, a iniciativa promoverá três grandes eventos comunitários de dispersão, reunindo aproximadamente 70 participantes por evento, totalizando 210 envolvidos no reflorestamento participativo. Com a mobilização de voluntários e especialistas, as ações contribuirão para a regeneração da vegetação nativa e para a valorização do Cerrado como patrimônio ambiental, gerando impactos positivos a longo prazo na recuperação da região.

**ANÁLISE DO CENÁRIO**

**1. Contexto Ambiental**

O Cerrado é um dos biomas mais biodiversos do mundo e essencial para a manutenção dos recursos hídricos do Brasil. No entanto, enfrenta um cenário crítico de degradação, especialmente na região leste de Brasília, onde o projeto será implementado. A perda de 43% da cobertura vegetal original, segundo dados do IBGE e do ICMBio, evidencia a urgência de ações de recuperação ecológica.

Além disso, a presença de áreas de recarga hídrica e unidades de conservação próximas (como o Parque Nacional de Brasília e a Estação Ecológica de Águas Emendadas) reforça a importância estratégica da região para a segurança hídrica e a biodiversidade do Distrito Federal.

**2. Justificativa e Relevância**

O projeto responde diretamente a esse cenário de vulnerabilidade ambiental com uma abordagem prática e educativa. A técnica das bombas de sementes é de baixo custo, eficiente e adaptada ao solo do Cerrado, o que aumenta as chances de sucesso na regeneração da vegetação nativa.

A escolha da Escola Ambiental Legião Cerrado como base operacional fortalece a legitimidade e a capacidade técnica do projeto, além de aproveitar uma estrutura já voltada à educação ambiental.



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

### 3. Impacto Social e Educacional

O envolvimento de 210 crianças de escolas públicas e a realização de oficinas e eventos comunitários ampliam o alcance do projeto para além da restauração ecológica. A proposta atua na formação de uma consciência ambiental coletiva, promovendo o protagonismo juvenil e o engajamento comunitário.

Esse aspecto é essencial para garantir a **sustentabilidade das ações no longo prazo**, pois transforma os participantes em multiplicadores de boas práticas ambientais.

### 4. Estratégia de Implementação

A estrutura do projeto é bem definida, com fases de planejamento, execução e monitoramento. A produção de 10.000 bombas de sementes e sua dispersão em áreas mapeadas pelo IBRAM garantem foco e mensuração de resultados.

A realização de três grandes eventos de dispersão, com participação comunitária, fortalece o vínculo entre sociedade civil e meio ambiente, além de gerar visibilidade para a causa.

### 5. Riscos e Oportunidades

#### • Riscos:

- Condições climáticas desfavoráveis podem afetar a germinação das sementes.
- Baixa adesão da comunidade ou das escolas pode comprometer o impacto social.
- Ações isoladas sem continuidade podem limitar os efeitos a médio e longo prazo.

#### • Oportunidades:

- Fortalecimento de políticas públicas ambientais e educacionais.
- Criação de uma rede de voluntariado e educação ambiental no DF.
- Possibilidade de replicação do modelo em outras regiões do Cerrado.

## ALINHAMENTO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Com base nas diretrizes das principais políticas públicas ambientais e educacionais do Brasil, do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), o Projeto Florescer Cerrado demonstra forte alinhamento estratégico com os marcos legais e programáticos vigentes.

A nível nacional, o projeto está em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei nº 9.795/1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002. A PNEA estabelece que a educação ambiental deve ser contínua, integrada ao currículo escolar e presente em ações não formais. O Florescer Cerrado incorpora esses princípios ao promover oficinas educativas e ações comunitárias voltadas à conservação do Cerrado, estimulando a participação cidadã e a construção de valores sustentáveis entre crianças e adultos<sup>1</sup>.

No campo da conservação ambiental, o projeto também se alinha ao Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. O PPCerrado tem como objetivo reduzir o desmatamento e promover o uso sustentável do bioma por meio de ações integradas de reflorestamento, educação e governança territorial. Ao recuperar áreas degradadas com bombas de sementes e envolver a comunidade local, o projeto contribui diretamente para os eixos de ação do plano<sup>2</sup>.

No âmbito distrital, o projeto dialoga com a Política de Educação Ambiental do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 3.833/2006 e regulamentada pelo Decreto nº 31.129/2009. Essa política valoriza o Cerrado como eixo temático e incentiva a articulação entre escolas, governo e sociedade civil. O Florescer Cerrado, ao ser implementado em parceria com escolas públicas e o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), fortalece a educação ambiental formal e não formal no DF, conforme previsto no Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA)<sup>3</sup>.

Por fim, o projeto também se insere nas diretrizes da RIDE-DF, que busca o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades regionais entre o DF e os municípios do entorno. A atuação do projeto em áreas de recarga hídrica e vulnerabilidade ambiental contribui para os objetivos do Plano Sub-regional de Desenvolvimento da RIDE (PRIDE/DF), promovendo a integração de políticas públicas e a resiliência climática da região<sup>4</sup>.



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

**Fontes:**

1. Política Nacional de Educação Ambiental – Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002. Disponível em: gov.br/mma/pnea
2. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado – PPCerrado. Disponível em: gov.br/ppcerrado
3. Política de Educação Ambiental do DF – Lei nº 3.833/2006. Disponível em: sema.df.gov.br
4. Política Ambiental da RIDE-DF – COARIDE e PRIDE/DF. Disponível em: gov.br/sudeco

**SUBPROJETOS OU PLANOS COMPLEMENTARES**

Não se aplica

**PÚBLICO ALVO BENEFICIADO**

Estima-se 1.050 sendo 5 pessoas beneficiadas indiretamente pelas 210 pessoas atendidas diretamente (média de 5 pessoas por unidade familiar)

**CONTRAPARTIDA**

Não se aplica

**METODOLOGIA DAS AÇÕES**

**FASE 1 - Pré-execução (23/12/2025 a 30/01/2026)**

Esta fase tem como objetivo estruturar o projeto, contratar a equipe técnica, preparar os materiais e mobilizar os participantes.

- **Contratação de Serviços (23/12/2025 a 29/12/2025):** Serão contratados profissionais e empresas especializadas para coordenar, executar e apoiar o projeto, incluindo coordenação geral e administrativa, jardineiros, monitoramento, capacitação, comunicação, jurídico, contabilidade e logística.
- **Construção da Mesa de Secagem (24/12/2025 a 15/01/2026):** Estrutura essencial para garantir a qualidade das bombas de sementes, permitindo secagem adequada antes da dispersão.
- **Análise das Sementes pelo IBRAM (15/01/2026 a 30/01/2026):** Verificação da compatibilidade das espécies com o bioma local, assegurando a eficácia ecológica da ação.
- **Início da Produção das Bombas (31/01/2026):** Produção das 10.000 bombas de sementes com insumos naturais, seguindo cronograma contínuo até o plantio.
- **Identidade Visual e Divulgação (27/12/2025 a 11/01/2026):** Criação da identidade visual do projeto e lançamento de campanha de comunicação para engajar escolas e comunidade.
- **Aquisição de Materiais e Insumos (01/01/2026 a 16/01/2026):** Compra de sementes, ferramentas, EPIs e demais itens necessários para a execução das atividades.
- **Seleção de Participantes (13/01/2026):** Escolas públicas e voluntários serão selecionados para participar das oficinas e eventos de dispersão.





**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

- **Definição das Áreas de Dispersão (19/01/2026):** Em parceria com o IBRAM, serão escolhidas as áreas prioritárias para o plantio.
- **Contratação de Palestrantes e Monitor (19/01/2026):** Profissionais responsáveis pelas oficinas educativas e apoio às atividades práticas

**FASE 2 - Execução do Projeto (05/03/2026 a 22/05/2026)**

Esta fase contempla a realização das oficinas educativas, a produção contínua das bombas de sementes e os eventos de dispersão com participação comunitária.

- **Oficinas Educativas (05/03/2026 a 22/05/2026):** Serão realizadas 10 oficinas com 2 dias de duração cada, envolvendo 210 crianças de escolas públicas. O primeiro dia será dedicado à conscientização ambiental com palestras e atividades lúdicas, e o segundo à produção das bombas de sementes.

**Datas das oficinas:**

- Turma 1: 05/03/2026 e 06/03/2026
  - Turma 2: 12/03/2026 e 13/03/2026
  - Turma 3: 19/03/2026 e 20/03/2026
  - Turma 4: 26/03/2026 e 27/03/2026
  - Turma 5: 09/04/2026 e 10/04/2026
  - Turma 6: 16/04/2026 e 17/04/2026
  - Turma 7: 23/04/2026 e 24/04/2026
  - Turma 8: 07/05/2026 e 08/05/2026
  - Turma 9: 14/05/2026 e 15/05/2026
  - Turma 10: 21/05/2026 e 22/05/2026
- **Produção das Bombas (31/01/2026 a 24/03/2026):** A fabricação das 10.000 bombas ocorrerá de forma contínua na sede do projeto, utilizando técnicas que favorecem a germinação e a adaptação ao solo do Cerrado.
- **Eventos de Dispersão:**
    - **1º Evento (13/03/2026):** Mobilização de 70 participantes para dispersão inicial em área mapeada, com registro fotográfico para monitoramento.
    - **2º Evento (10/04/2026):** Nova ação de plantio participativo, com avaliação preliminar das áreas semeadas.
    - **3º Evento (22/05/2026):** Encerramento da fase de plantio com reflexão coletiva e planejamento de ações futuras.
  - **Monitoramento Técnico (10/04/2026 a 15/09/2026):** O IBRAM realizará o acompanhamento da germinação das sementes, avaliando os resultados e fornecendo subsídios para aprimorar futuras ações de reflorestamento.

**FASE 3 - Pós-Execução e Monitoramento (09/04/2026 a 24/05/2026)**

Esta fase tem como foco a avaliação dos resultados obtidos com a dispersão das sementes e a sistematização das evidências do projeto.

- **Monitoramento das Áreas Semeadas (09/04/2026 a 24/05/2026):** Serão realizadas visitas técnicas às áreas reflorestadas para verificar a taxa de germinação das sementes e os impactos ambientais gerados. Os dados coletados subsidiarão a elaboração de relatórios avaliativos, que servirão de base para futuras ações de reflorestamento e melhoria contínua do projeto.

**RESULTADOS ESPERADOS**

- **Conscientização ambiental** - O público terá acesso a informações detalhadas sobre a



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

importância da preservação do Cerrado, aumentando o senso de responsabilidade ambiental.

- Engajamento comunitário – A parceria incentivará a participação ativa dos cidadãos em ações concretas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas.
- Educação e aprendizado – Oficinas e palestras proporcionarão conhecimento técnico sobre ecossistemas, sustentabilidade e práticas de conservação.
- Melhoria da qualidade de vida – A restauração do bioma contribui para um ambiente mais saudável, aumentando a disponibilidade de água e reduzindo impactos das mudanças climáticas.
- Inclusão social – A parceria pode envolver diferentes grupos sociais, permitindo que mais pessoas participem ativamente na recuperação ambiental.

**Impactos gerados:**

- Aumento da cobertura vegetal – A dispersão das bombas de sementes permitirá a regeneração de áreas degradadas, fortalecendo o ecossistema.
- Proteção da biodiversidade – O Cerrado abriga inúmeras espécies de fauna e flora, e sua preservação garante a sobrevivência desses organismos.
- Redução de impactos ambientais – Reflorestamento contribui para a redução de queimadas, erosão do solo e mudanças climáticas.
- Fortalecimento das políticas públicas – A parceria pode estimular iniciativas governamentais e políticas voltadas para a preservação ambiental.
- Estímulo à economia sustentável – Projetos relacionados à recuperação ambiental podem incentivar práticas agrícolas mais ecológicas e fortalecer comunidades locais.

**DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES**

**META 1: Realizar 3 eventos de dispersão.**

**UNIDADES/PÚBLICOS-ALVO**

FAUNA SILVESTRE - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA

**Região Administrativa:** SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**INDICADORES**

**Número de participantes nos 3 eventos**

**Meio de Verificação:** Relatórios dos eventos com fotos Materiais de divulgação dos eventos.

Notas fiscais dos serviços contratados para os eventos.

Quantidade Atendimento: **210**

**Número de Participantes nos 3 eventos**

**Meio de Verificação:** Lista de participantes e fotos.

Quantidade Atendimento: **210**

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 1**

| Etapa | CRONOGRAMA MENSAL | Prazo |
|-------|-------------------|-------|
|-------|-------------------|-------|



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 | <b>Materiais para eventos de dispersão</b><br>etapa 1:<br><br>1. 13/03/2026 - 1º Evento de Dispersão das Bombas<br><br>Mobilização de 70 participantes para o primeiro evento de dispersão das bombas de sementes em área degradada previamente mapeada.<br>Registro fotográfico e identificação das áreas reflorestadas para monitoramento futuro.<br><br>2. 10/04/2026 - 2º Evento de Dispersão das Bombas<br><br>Mobilização de 70 participantes para o segundo evento de dispersão das bombas de sementes em área degradada previamente mapeada.<br>Segunda ação de plantio participativo, ampliando a cobertura vegetal nas zonas estratégicas.<br>Avaliação inicial das áreas semeadas para verificar os primeiros sinais de germinação.<br><br>3. 15/05/2026 - 3º Evento de Dispersão das Bombas<br><br>Mobilização de 70 participantes para o terceiro evento de dispersão das bombas de sementes em área degradada previamente mapeada.<br>Última grande dispersão de sementes, finalizando a fase de plantio do projeto.<br>Reflexão coletiva sobre os impactos iniciais e planejamento de estratégias futuras de preservação ambiental. | 3 MESES |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 1: Realizar 3 eventos de dispersão.**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: LOCAÇÃO EM GERAL (PARA EVENTOS)**

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtd Item | UN     | Vlr Unit | Valor Total          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------------------|
| 1.1.1 | <b>PAINEL BACKDROP EM ESSTRUTURA EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30</b><br>Locação de painel backdrop em estrutura aluminios box truss Q30.( medindo 4,00 metros de largura por 3,00 metros de altura), sendo uma unidade para cada eventon nessesario para a ambientação de 3 eventos                                                                                                                     | 3,00     | DIÁRIA | 1.500,00 | R\$ 4.500,00         |
| 1.1.2 | <b>TENDA MEDINDO 10X10</b><br>locação de uma tenda medindo 10x10 com cobertura em lona vinil em estrutura metalica, sendo uma unidade para cada evento, necessário para acomodação dos convidados para os 3 eventos                                                                                                                                                                               | 3,00     | DIÁRIA | 900,00   | R\$ 2.700,00         |
| 1.1.3 | <b>SOM MEDIO PORTE</b><br>Locação, montagem e desmontagem. Composto de: mesa controladora: mg 12 xu 8 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones sem fio SLX 24 slx Beta 58; 01 Caixas de som 15/1000 watts; 02 Caixas de som Grave Sub woofer ativo Frahm Ps12 Swa 500w 12; Cabo 20 mts plug conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts plug conector macho fêmea. Necessário para sonorização dos 3 eventos | 3,00     | DIÁRIA | 3.000,00 | R\$ 9.000,00         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |          | <b>R\$ 16.200,00</b> |

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL**

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qtd Item | UN                        | Vlr Unit | Valor Total       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------|
| 1.1.4 | <b>LONA PARA BACKDROP</b><br>Inpressão de lona para Backdrop para ser utilizados nas ações do projeto, sendo: Lona em vinil 440 gramas, fosca acabamento em ilhos (tamanho 4,00 x 3,00 m=12m x1 unidade) a masma lona sera utilizada em todos os eventos com instalação e retirada | 12,00    | CENTÍMETRO QUADRADO (CM²) | 80,00    | R\$ 960,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |          | <b>R\$ 960,00</b> |

TOTAL GERAL: **R\$ 17.160,00**

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                       |               |         |            |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| Realizar 3 eventos de dispersão.             |               |         |            |            |
| Ação                                         | Local         | Horário | Período    |            |
|                                              |               |         | Início     | Término    |
| Realização das Oficinas                      |               |         |            |            |
| 1º Evento de Dispersão das Bombas            | São Sebastião | -       | 13-03-2026 | 13-03-2026 |
| 2º Evento de Dispersão das Bombas            | São Sebastião | -       | 10-04-2026 | 10-04-2026 |
| 3º Evento de Dispersão das Bombas            | São Sebastião | -       | 22-05-2026 | 22-05-2026 |
| Materiais para eventos de dispersão          |               |         |            |            |
| Monitoramento e Avaliação das Áreas Semeadas | São Sebastião | -       | 09-04-2026 | 23-05-2026 |

**META 2: Realizar 10 oficinas de conscientização para 210 alunos.**

| UNIDADES/PÚBLICOS-ALVO                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES - AMBOS OS SEXOS - 13 A 17 ANOS - NÃO SE APLICA |
| <b>Região Administrativa:</b> SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)                    |

| INDICADORES                                                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Número de participantes nas oficinas</b><br><b>Meio de Verificação:</b> Lista de presença digital dos alunos em cada aula. | Quantidade Atendimento: <b>210</b> |
| <b>Número de participantes nas oficinas</b><br><b>Meio de Verificação:</b> Lista de presença                                  | Quantidade Atendimento: <b>207</b> |

| DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 2 |       |
|-------------------------------|-------|
| Etapa                         | Prazo |
| CRONOGRAMA MENSAL             |       |



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1 | <p><b>Realização das oficinas</b></p> <p>Execução do Projeto (24/01/2026 a 24/03/2026)</p> <p>Esta fase contempla a realização das oficinas educativas, a produção contínua das bombas de sementes e os eventos de dispersão com participação comunitária.</p> <p>Oficinas Educativas (05/03/2026 a 22/05/2026):</p> <p>Serão realizadas 10 oficinas com 2 dias de duração cada, envolvendo 210 crianças de escolas públicas.</p> <p>O primeiro dia será dedicado à conscientização ambiental com palestras e atividades lúdicas, e o segundo à produção das bombas de sementes.</p> <p>Datas das oficinas:</p> <p>Turma 1: 05 e 06/03/2026<br/>Turma 2: 12 e 13/03/2026<br/>Turma 3: 19 e 20/03/2026<br/>Turma 4: 26 e 27/03/2026<br/>Turma 5: 09 e 10/04/2026<br/>Turma 6: 16 e 17/04/2026<br/>Turma 7: 23 e 24/04/2026<br/>Turma 8: 07 e 08/05/2026<br/>Turma 9: 14 e 15/05/2026<br/>Turma 10: 21 e 22/05/2026</p> <p>Produção das Bombas (31/01/2026 a 24/03/2026):</p> <p>A fabricação das 10.000 bombas ocorrerá de forma contínua na sede do projeto, utilizando técnicas que favorecem a germinação e a adaptação ao solo do Cerrado.</p> <p>Eventos de Dispersão:</p> <p>1º Evento (13/03/2026): Mobilização de 70 participantes para dispersão inicial em área mapeada, com registro fotográfico para monitoramento.</p> <p>2º Evento (10/04/2026): Nova ação de plantio participativo, com avaliação preliminar das áreas semeadas.</p> <p>3º Evento (15/05/2026): Encerramento da fase de plantio com reflexão coletiva e planejamento de ações futuras.</p> <p>Monitoramento Técnico (10/04/2026 a 15/06/2026):</p> <p>O IBRAM realizará o acompanhamento da germinação das sementes, avaliando os resultados e fornecendo subsídios para aprimorar futuras ações de reflorestamento.</p> | 3 MESES |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 2: Realizar 10 oficinas de conscientização para 210 alunos.**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 2.2.1 | <p><b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO</b></p> <p>Encarregado da gestão financeira do projeto, incluindo contas a pagar e receber, aquisição de materiais e controle de estoque. sua presença é fundamental para manter a transparência e viabilidade do projeto</p> | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 4.000,00 | R\$ 20.000,00 |

|                                                                                 |                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b><br><b>INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL</b>   | PÁG: 12 de 19 |
|                                                                                 | <b>TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1</b> |               |

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|
| 2.2.2 | <b>COORDENADOR GERAL</b><br>Responsável pela coordenação de todas as atividades operacionais do projeto, incluindo mobilização dos alunos, seleção de áreas de plantio e reuniões de alinhamento. Sua atuação é essencial para garantir que o projeto seja executado conforme o planejado. | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 6.500,00 | R\$ 32.500,00        |
| 2.2.3 | <b>JARDINEIROS</b><br>Responsável pela produção das bombas de sementes e manejo ambiental nas áreas de reflorestamento. sua atuação é crucial para garantir a qualidade e eficiência das ações de plantio.                                                                                 | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 2.300,00 | R\$ 11.500,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |          | <b>R\$ 64.000,00</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                                                                                                                                          |          |                 |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|
| Item                                                                 | Descrição                                                                                                                                | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total         |
| 2.2.4                                                                | <b>MONITOR</b><br>Auxiliar nas oficinas, palestras educativas e eventos de dispersão, garantindo organização e suporte aos participantes | 3,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 1.800,00 | R\$ 5.400,00        |
|                                                                      |                                                                                                                                          |          |                 |          | <b>R\$ 5.400,00</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                                                                                                                                                                                                    |          |       |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------------------|
| Item                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                          | Qtd Item | UN    | Vlr Unit | Valor Total         |
| 2.2.5                                                             | <b>BOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA</b><br>litros de combustível tipo gasolina para abastecimento dos veículos utilizados na logística de transporte de insumos e materiais do projeto em veículo próprio | 175,00   | LITRO | 6,60     | R\$ 1.155,00        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |          |       |          | <b>R\$ 1.155,00</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: CUSTEIO/MATERIAIS DE CONSUMO |                                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------|
| Item                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total  |
| 2.2.6                                                 | <b>25KG DE TERRA VEGETAL COM HUMOS</b><br>pacote com 25kg de terra vegetal com húmos cempo e flores, enriquecida para fornrcer nutrientes ´para as sementes e melhorar a qualidade do solo                      | 20,00    | PACOTE  | 49,90    | R\$ 998,00   |
| 2.2.7                                                 | <b>25KG DE TERRA VERMELHA</b><br>Pacote com 25 kg de Terra vermelha para plantio , essencial para a preparação das bombas de sementes, garantindo um substrato adequado para a germinação das espécies nativas. | 30,00    | PACOTE  | 49,90    | R\$ 1.497,00 |
| 2.2.8                                                 | <b>BANNER MEDIO 120X80</b><br>Banner medio 120x80, material : lona, dimensões para divukgação das ações do projeto. 120x80 confeccionado em lona resistente                                                     | 2,00     | UNIDADE | 158,30   | R\$ 316,60   |

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------|
| 2.2.9  | <b>BONE COM PROTEÇÃO DE NUCA</b><br>bone com proteção de nuca - uv50 + tecido 100% poliamida para 2 coordenadores, 3 jardineiros, 1 monito totalizando 6 unidades                                                                                                   | 6,00     | UNIDADE | 79,90    | R\$ 479,40          |
| 2.2.10 | <b>CAMISETA UVA/UVB MANGA LONGA COM 98% DE PROTEÇÃO</b><br>Camiseta UVA/UVB manga longa com 98% de proteção personalizada. Para 2 coordenadores (2 unidades), 3 jardineiros (3 unidades) e 1 monitor (1 unidades)                                                   | 6,00     | UNIDADE | 95,90    | R\$ 575,40          |
| 2.2.11 | <b>CAMISETAS MALHA FIA FIO 30</b><br>Camiseta de uniforme para a equipe, feitas em malha fria fio 30, com manga e em 3/0 cores. Nos tamanhos P ao XXG. Para 2 coordenadores (4 unidades), 3 jardineiros (6 unidades) e 1 monitor (2 unidades)                       | 12,00    | UNIDADE | 45,00    | R\$ 540,00          |
| 2.2.12 | <b>SEMENTES</b><br>1.000 Sementes Restauração Mata Ciliar E Fauna 15 Espécies. Pacotes de sementes para restauração da mata ciliar e fauna, contendo 15 espécies nativas do Cerrado, garantindo diversidade e sustentabilidade na regeneração das áreas degradadas. | 8,00     | PACOTE  | 160,00   | R\$ 1.280,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          | <b>R\$ 5.686,40</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                                                                                                                                                                                                         |          |         |          |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
| Item                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total          |
| 2.2.13                                                 | <b>HORAS DE PALESTRAS EDUCATIVAS</b><br>Sessões de formação sobre o Cerrado e conservação ambiental para 210 participantes, sendo 3 horas por oficina (10 oficinas) e 1 hora para cada evento (eventos) totalizando 33h | 33,00    | HORA    | 250,00   | R\$ 8.250,00         |
| 2.2.14                                                 | <b>SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO</b><br>Treinamento tecnico para qualificação dos profissionais envolvidos no projeto - Crga horaria 10 horas                                                             | 1,00     | SERVIÇO | 2.501,70 | R\$ 2.501,70         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |         |          | <b>R\$ 10.751,70</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |          |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|
| Item                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total  |
| 2.2.15                                                 | <b>ASSESSORIA JURIDICA</b><br>Serviço de assessoria juridica para suporte juridico para todo periodo do projeto, necessária para a elaboração de contratos com fornecedores e colaboradores, assegurando a conformidade com a legislação e a LGPD espeialmente devido ou atendimento do público em situação de rua alem de garantir o cumprimento do MROSC e da legislação correlata nas ações da OSC. | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 1.500,00 | R\$ 7.500,00 |

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qtd Item | UN           | Vlr Unit | Valor Total          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------------|
| 2.2.16 | <b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b><br>Desenvolvimento e aplicação de estratégias de comunicação para todo o período do projeto, por meio da divulgação do projeto gestão de mídias sociais e produção de materiais informativos para engajamento do público.                                                                                                                                                                                                               | 5,00     | MÊS (MENSAL) | 2.000,00 | R\$ 10.000,00        |
| 2.2.17 | <b>CONTABILIDADE</b><br>Serviço de contabilidade para suporte contábil para todo o período do projeto, necessário para registrar atos e fatos contábeis, controlar ativo permanente, gerenciar custos e preparar obrigações acessórias, tais como declarações acessórias de fisco, órgãos competentes e contribuintes. Também é essencial para administrars o registro dos livros nos órgãos apropriados, elaborar demonstrações contábeis e emitir notaz explicativas | 5,00     | MÊS (MENSAL) | 1.500,00 | R\$ 7.500,00         |
| 2.2.18 | <b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO</b><br>Serviço tecnico envolvendo monitoramento e avaliação de projetos de maneira continua e detalhada, assegurando seu progresso e conformidade com os padroes estabelecidos                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00     | MÊS (MENSAL) | 4.000,00 | R\$ 20.000,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |          | <b>R\$ 45.000,00</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FERRAMENTAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |          |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------|
| Item                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total  |
| 2.2.19                               | <b>BANCADA DOBRAVEL</b><br>bancada Dobrável Vira Maleta Com Alça Portátil Preta 1,80m comprimento, 74cm de altura e 70cm de largura, Cores, em polietileno de alta densidade Bancada dobrável vira maleta com alça portátil, feita de polietileno de alta densidade, facilitando a montagem e transporte para utilização em oficinas e eventos de plantio. | 2,00     | UNIDADE | 700,00   | R\$ 1.400,00 |
| 2.2.20                               | <b>BANCADA DOBRAVEL COM PIA</b><br>Bancada com Pia Camping Dobrável Portátil Tampo em polímero resistente e pernas em aço esmaltado Dimensões: 1,16m x 60cm x 86cm<br>Peso do produto: 9,5kg<br>Peso suportado: 68kg<br>Utilizada para a preparação e lavagem dos materiais durante as oficinas.                                                           | 1,00     | UNIDADE | 800,00   | R\$ 800,00   |
| 2.2.21                               | <b>BOMBONA 220 LITROS COM TAMPA</b><br>Bombona 220 Litros Com Tampa De Rosca Tambor De Armazenagem, Altura: 97cm, Diâmetro: 58cm, Peso: 12 kg, Material em Polietileno para armazenamento de água e insumos necessários durante as atividades de produção e dispersão das bombas de sementes.                                                              | 3,00     | UNIDADE | 420,00   | R\$ 1.260,00 |



| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------|
| 2.2.22 | <b>CAIXA PLÁSTICA EMPILHAVEL 52L</b><br>Caixa plastica empilhavel de 52L, ideal para o armazenamento e organização dos materias utilizados nas oficinas e plantio                                                                                                       | 6,00     | UNIDADE | 42,90    | R\$ 257,40          |
| 2.2.23 | <b>CARRINHO DE MÃO 65LATÉ 12KG</b><br>carrinho de mão extra forte de 65l com capacidade de 120kg, fabricado em aço, utilizado no transporte de insumos                                                                                                                  | 2,00     | UNIDADE | 618,90   | R\$ 1.237,80        |
| 2.2.24 | <b>COMPENSADO VIROLA TORNEADO 15MM 2,20X1,60MT</b><br>Compensado Virola Torneado 15mm 2,20x1,60mt<br>Composição do Miolo Bajão e Revestimento Virola. utilizado na construção da mesa de secagem para garantir a conservação das bombas de sementes antes da dispersão. | 4,00     | UNIDADE | 290,00   | R\$ 1.160,00        |
| 2.2.25 | <b>ENXADA LARGA 2.0</b><br>anxada larga 2.0 em aço com cabo de madeira 130 cm, essencial para o manejo do solo e preparo do terreno                                                                                                                                     | 3,00     | UNIDADE | 59,90    | R\$ 179,70          |
| 2.2.26 | <b>PAU DE ESCORAMENTO EUCALIPTO 3,00M</b><br>Pau de escoramento de eucalipto de 3 metros, utilizado na estruturação da mesa de secagem e suporte logístico das atividades do projeto.                                                                                   | 2,00     | UNIDADE | 19,90    | R\$ 39,80           |
| 2.2.27 | <b>PÁ DE BICO N3</b><br>Pá de bico n3 cabo de madeira 120 cm fundamental para escavação e preparação do solo                                                                                                                                                            | 3,00     | UNIDADE | 89,00    | R\$ 267,00          |
| 2.2.28 | <b>PÁ QUADRADA NR3</b><br>Pá quadrada nr3 com cabo de madeira 120 cm utilizada no manejo do solo e plantio de mudas durante o as ações de recuperação ambiental                                                                                                         | 3,00     | UNIDADE | 89,00    | R\$ 267,00          |
| 2.2.29 | <b>REGADOR PLASTICO 13L C/CRIVO</b><br>Regador plastico 13l c/crivo utilizado para irrigação das sementes na area de reflorestamento                                                                                                                                    | 8,00     | UNIDADE | 62,90    | R\$ 503,20          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |          | <b>R\$ 7.371,90</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO |                                                                                                                                                                                  |          |                 |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|
| Item                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                        | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total         |
| 2.2.30                                                                           | <b>CARRETINHA/REBOQUE TRUCADA 2 METROS</b><br>Locação de carretinha/reboque trucada 2 metros para transporte de insumos e equipamentos nescessários para execução das atividades | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 1.500,00 | R\$ 7.500,00        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |          |                 |          | <b>R\$ 7.500,00</b> |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                        | Qtd Item | UN     | Vlr Unit | Valor Total         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------|
| 2.2.31 | <b>ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 70 PESSOAS</b><br>Locação de ônibus com capacidade para 70, sendo um ônibus para transporte dos participantes nos 3 eventos de dispersão para as áreas degradadas. | 3,00     | DIÁRIA | 950,00   | R\$ 2.850,00        |
| 2.2.32 | <b>TRATOR TIPO ESCAVADEIRA</b><br>Locação de trator tipo escavadeira, necessário para preparação do terreno onde serão lançadas as bombas de sementes                                            | 2,00     | DIÁRIA | 1.250,00 | R\$ 2.500,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                  |          |        |          | <b>R\$ 5.350,00</b> |

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL**

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtd Item | UN      | Vlr Unit | Valor Total         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------|
| 2.2.33 | <b>KIT LANCHE</b><br>Kit lanche composto por sanduiche ou salgado, uma fruta da estação, um suco de caixinha de 200ml e um biscoito água e sal 144g, necessário para alimentação e 210 crianças durante os 3 eventos sendo um por mês para 70 crianças por evento | 210,00   | UNIDADE | 12,50    | R\$ 2.625,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |          | <b>R\$ 2.625,00</b> |

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS**

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Qtd Item | UN              | Vlr Unit | Valor Total         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|
| 2.2.34 | <b>DESIGNER GRÁFICO</b><br>Serviço de Designer Gráfico para a Criação da identidade visual do projeto. Será responsável pelo Desenvolvimento de Identidade Visual, composição, produção, organização visual em documentos gráficos e mídias digitais | 5,00     | MÊS<br>(MENSAL) | 1.000,00 | R\$ 5.000,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |          | <b>R\$ 5.000,00</b> |

**TOTAL GERAL: R\$ 159.840,00**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**Realizar 10 oficinas de conscientização para 210 alunos.**

| Ação                                                            | Local         | Horário | Período    |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|                                                                 |               |         | Início     | Término    |
| Etapa 1.1- Recursos humanos Etapa 1.2 - Prestadores de serviços |               |         |            |            |
| Contratação de serviços                                         | São Sebastião | -       | 30-12-2025 | 30-12-2025 |
| Seleção de Participantes                                        | São Sebastião | -       | 13-01-2026 | 13-01-2026 |
| Contratação de Palestrantes e Monitores                         | São Sebastião | -       | 19-01-2026 | 19-01-2026 |
| Palestras Educativas e Oficinas                                 | São Sebastião | -       | 05-03-2026 | 22-05-2026 |

**META 3: Dispersar 10.000 bombas de semente nas áreas da Escola Ambiental Legião do Cerrado.**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| UNIDADES/PÚBLICOS-ALVO                                             |
| FAUNA SILVESTRE - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA |
| Região Administrativa: SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)                      |

| INDICADORES                                                                                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Número de bombas de sementes dispersadas</b><br><b>Meio de Verificação:</b> Registro de controle de produção e plantio.<br>Relatório de monitoramento das áreas semeadas | Número de bombas de sementes dispersadas |

|                               |                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 3 |                                                                                                                                         |         |
| Etapa                         | CRONOGRAMA MENSAL                                                                                                                       | Prazo   |
| 3.1                           | ETAPA 3 - Dispersar as bombas de sementes<br>Realizar a produção e a dispersão das bombas de semente durante todo o período do projeto. | 5 MESES |

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                              |               |         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| Dispersar 10.000 bombas de semente nas áreas da Escola Ambiental Legião do Cerrado. |               |         |            |            |
| Ação                                                                                | Local         | Horário | Período    |            |
|                                                                                     |               |         | Início     | Término    |
| Etapa 2.2 - Aquisição de Materiais e Insumos                                        |               |         |            |            |
| Identidade Visual e Divulgação                                                      | São Sebastião | -       | 30-12-2025 | 11-01-2026 |
| Construção da Mesa de Secagem                                                       | São Sebastião | -       | 30-12-2025 | 15-01-2026 |
| Aquisição de Materiais e Insumos                                                    | São Sebastião | -       | 01-01-2026 | 16-01-2026 |
| Análise e Validação das Sementes (IBRAM-DF)                                         | São Sebastião | -       | 15-01-2026 | 30-01-2026 |
| Seleção das Áreas da Escola Ambiental                                               | São Sebastião | -       | 19-01-2026 | 19-01-2026 |
| Início da Produção das Bombas de Sementes                                           | São Sebastião | -       | 31-01-2026 | 24-03-2026 |
| Produção Contínua das Bombas de Sementes                                            | São Sebastião | -       | 31-01-2026 | 24-03-2026 |
| Monitoramento Técnico de Germinação do IBRAM                                        | São Sebastião | -       | 10-04-2026 | 15-09-2026 |

| EQUIPE DE TRABALHO         |            |              |              |                |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| CARGO                      | QUANTIDADE | UNIDADE      | VALOR        | TOTAL          |
| COORDENADOR GERAL          | 5          | MÊS (MENSAL) | R\$ 6.500,00 | R\$ 32.500,00  |
| COORDENADOR ADMINSITRATIVO | 5          | MÊS (MENSAL) | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00  |
| JARDINEIROS                | 15         | MÊS (MENSAL) | R\$ 2.300,00 | R\$ 34.500,00  |
| MONITOR                    | 3          | MÊS (MENSAL) | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00   |
| COORDENADOR GERAL          | 5          | MÊS (MENSAL) | R\$ 6.500,00 | R\$ 32.500,00  |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 5          | MÊS (MENSAL) | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00  |
| JARDINEIROS                | 5          | MÊS (MENSAL) | R\$ 2.300,00 | R\$ 11.500,00  |
| MONITOR                    | 3          | MÊS (MENSAL) | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00   |
| TOTAL GERAL                |            |              |              | R\$ 161.800,00 |



**TERMO DE FOMENTO TF-1-IBRAM/2025 • P.T. Nº 1542 - APOSTILAMENTO Nº 1**

**QUADRO DE PREVISÃO DE RECEITAS**

| FONTE DE RECURSO                  |         | FONTE            | VALOR          |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|
| TESOURO - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO |         | 100              | R\$ 200.000,00 |
| PARCELA                           | MÊS/ANO | VALOR DA PARCELA |                |
| 1                                 | 12/2025 | R\$ 80.800,00    |                |
| 2                                 | 01/2026 | R\$ 30.700,00    |                |
| 3                                 | 02/2026 | R\$ 30.700,00    |                |
| 4                                 | 02/2026 | R\$ 28.900,00    |                |
| 5                                 | 03/2026 | R\$ 28.900,00    |                |

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| PARCELA       | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA                                 | VALOR         |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 1.800,00  |
| 1             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 17.400,00 |
| 1             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | R\$ 1.155,00  |
| 1             | CUSTEIO/MATERIAIS DE CONSUMO                            | R\$ 5.686,40  |
| 1             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 9.000,00  |
| 1             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 10.751,70 |
| 1             | FERRAMENTAS                                             | R\$ 7.371,90  |
| 1             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00  |
| 1             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 5.350,00  |
| 1             | LOCAÇÃO EM GERAL (PARA EVENTOS)                         | R\$ 16.200,00 |
| 1             | MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL      | R\$ 960,00    |
| 1             | MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL      | R\$ 2.625,00  |
| 1             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                  | R\$ 1.000,00  |
| TOTAL PARCELA |                                                         | R\$ 80.800,00 |
| 2             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 17.400,00 |
| 2             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 1.800,00  |
| 2             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 9.000,00  |
| 2             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00  |
| 2             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                  | R\$ 1.000,00  |
| TOTAL PARCELA |                                                         | R\$ 30.700,00 |
| 3             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 1.800,00  |
| 3             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 17.400,00 |
| 3             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 9.000,00  |
| 3             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00  |
| 3             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                  | R\$ 1.000,00  |

|               |                                                         |                |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL PARCELA |                                                         | R\$ 30.700,00  |
| 4             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 17.400,00  |
| 4             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 9.000,00   |
| 4             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00   |
| 4             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                  | R\$ 1.000,00   |
| TOTAL PARCELA |                                                         | R\$ 28.900,00  |
| 5             | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | R\$ 17.400,00  |
| 5             | CUSTEIO/SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | R\$ 9.000,00   |
| 5             | FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00   |
| 5             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                  | R\$ 1.000,00   |
| TOTAL PARCELA |                                                         | R\$ 28.900,00  |
| TOTAL GERAL   |                                                         | R\$ 200.000,00 |



Documento assinado eletronicamente por **PABLO FERNANDO SILVA DE JESUS**, CPF: [REDACTED], Cargo: **Presidente** em **26-12-2025, às 11:35**, conforme art. 6º do Decreto Nº 45.755, de 30 de abril de 2024, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 33-B, de 30 de abril de 2024 .

